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Resumen
El propósito del estudio fue diseñar un modelo de administración de pro-
yectos en el área de Ingeniería del Software para organizaciones de investigación
y desarrollo de soluciones informáticas. Se caracterizó por ser una investigación
descriptiva y documental, basada en un diseño no experimental. Se trabajó con
una población de doce (12) expertos en gestión de proyectos informáticos. La
técnica e instrumento de recolección de datos utilizada fue la encuesta, a través de
la aplicación de un cuestionario. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística
descriptiva, la cual permitió el establecimiento de los principios teóricos relacio-
nados con la formulación, planificación, ejecución, y control de proyectos infor-
máticos; resultando en la propuesta del modelo respectivo.
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Abstract
The purpose of the study was to design a model for administering software
engineering projects for research and development organizations seeking
computer solutions. The investigation was descriptive and documentary, based
on a non-experimental design. It worked with a population of twelve (12)
experts in computer project administration. The technique and instrument for
collecting data was a survey with one questionnaire. To analyze the data,
descriptive statistics were used, which allowed for establishing the theoretical
principles related to the formulation, planning, execution and control of
computer projects, resulting in the proposal for its respective model.
Key words: Project administration, software engineering.
Introducción
El manejo de sistemas informáticos es tan importante para los planes de las
empresas, que en ocasiones se contratan gerentes con la única responsabilidad de
administrarlos. Comprar la tecnología adecuada es la parte fácil; el reto es adap-
tarla a las necesidades de la organización y asimilarla; es por ello que alcanzar un
alto grado de adaptación es un aspecto fundamental para el éxito de la compañía.
Cualquier decisión para invertir en alguna aplicación significa más que un
compromiso de tiempo, esfuerzo y recursos financieros; también define el futuro
de la empresa, al limitarse la atención que puede prestarse a otros proyectos por
concentrar los esfuerzos en una aplicación. Es este precisamente el entorno donde
se desarrolla la Ingeniería del Software, disciplina de la informática que integra
proceso, métodos y herramientas para desarrollar y mantener software de calidad
que resuelvan problemas de todo tipo.
Ahora bien, la gestión de proyectos es una actividad importante dentro de
la Ingeniería del Software. Empieza antes de iniciar cualquier actividad técnica y
continúa a lo largo de todo el ciclo de vida del software. Comprende estimacio-
nes, análisis de riesgos, planificación, seguimiento y control.
En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivo diseñar un mo-
delo de administración de proyectos en el área de la Ingeniería del Software, a
partir de los principios básicos asociados a la gestión de proyectos tecnológicos
con el fin de constituir un fundamento razonable para evaluar la ejecución de los
mismos, sobre la base de sus requerimientos particulares, dentro de organizacio-
nes de Investigación y Desarrollo (I+D) en tecnologías de información.
Población del estudio
Para efectos de diseñar el modelo propuesto se utilizó una población com-
puesta por un conjunto de expertos en el área de Gerencia de Proyectos, y por
profesionales especialistas en el área que han desempeñado asesoría de proyectos
de sistemas, con la experiencia necesaria para suministrar información de relevan-
27
Evaluación de la gestión de los vicerrectorados académicos
en las universidades zulianas
cia que permita estructurar el modelo propuesto. La caracterización de esta po-
blación se muestra en la Tabla 1.
La selección de la muestra fue no probabilística o dirigida, la cual, tal como
lo establecen Hernández et al (1998) tiene como ventaja la utilidad para determi-
nado diseño de estudio que requiere no tanto una “representatividad de elemen-
tos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con
ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del proble-
ma”. Dentro de esta, se tomó la clasificación de muestra de expertos, en número
de doce (12), representada por dos (02) especialistas en el área de Gerencia de
Proyectos y Gestión Tecnológica, cinco (05) líderes de proyectos informáticos
representantes de las principales empresas que desarrollan sistemas de informa-
ción en la región, y cinco (05) profesionales del área con estudios de cuarto nivel
en Gerencia de Proyectos y experiencia en la asesoría de proyectos informáticos
en las principales universidades de la región.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, y se aplicó un
cuestionario para evaluar las características de diseño del modelo sobre la base de
los principios de la Gerencia de Proyectos de I+D, el cual se estructuró a través de
un listado de veintitrés (23) preguntas, de las cuales diecisiete (17) son cerradas
de múltiples alternativas, y seis (06) son cerradas del tipo sí-no.
Antes de la aplicación del instrumento, este fue sometido a un proceso de
validez de contenido, a través del juicio de cinco (05) expertos en el área de pro-
yectos de I+D y gestión tecnológica, quienes evaluaron la relación existente entre
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Tabla 1
Características de la población de expertos
Cargo Empresa Perfil
Gerentes
y Líderes
de Proyectos
Servicios
Informáticos
(Procedatos,
Desca)
Ingenieros y/o Licenciados en Computa-
ción, Informática, Sistemas y/o profesiona-
les con postgrado en Gerencia de Proyectos,
con experiencia mínima de dos (02) años en
el área de administración, control y ejecu-
ción de proyectos en empresas dedicadas al
desarrollo de sistemas de información.
Especialistas
dedicados
a la docencia
y la investigación
Universidades
(URBE, URU,
LUZ)
Profesionales universitarios en el área de Sis-
temas, Computación o Informática, con ex-
periencia mínima de tres (03) años en la ase-
soría de proyectos de investigación en el
campo objeto de estudio, en universidades
de reconocida trayectoria en la región.
los ítems del cuestionario y los objetivos de la investigación, a fin de confirmar si
las preguntas pueden medir tales parámetros.
Procedimiento para el análisis de los datos
La forma como se organizaron los datos obtenidos de la aplicación del cues-
tionario obedece a una tabulación de doble entrada. Por tratarse de una investiga-
ción de tipo descriptiva, la información se procesó utilizando el tratamiento esta-
dístico de carácter descriptivo, representado por las frecuencias absoluta y relativa
de cada respuesta aportada por los sujetos a las preguntas del cuestionario.
Resultados de la aplicación del cuestionario
• Los expertos establecen que para lograr una definición completa de un pro-
yecto de sistemas, se deben considerar los siguientes aspectos: alcance bien
definido, estudio de factibilidad, estructura del proyecto, herramientas de
desarrollo, marco de referencia, unidades organizacionales, requerimientos
de tiempo y recursos, costos, beneficios, posibles limitaciones, área de tra-
bajo y usuarios potenciales.
• Según los expertos consultados, la descripción completa de un proyecto de
sistemas se logra considerando los objetivos del sistema, el alcance del pro-
yecto y los usuarios potenciales.
• La memoria tecnológica de cualquier organización puede beneficiarse con
la implantación de un sistema de retroalimentación que administre las dife-
rentes fuentes de información que dispone.
• Para realizar la planificación de un proyecto, se deben definir el calendario
del mismo y su estructura de trabajo, los costos directos e indirectos y los
productos a obtener.
• Para asignar recursos a las actividades que forman parte de un proyecto de
sistemas se debe considerar la cantidad de equipos, la cantidad de mano de
obra, y el número de piezas.
• La organización de un proyecto de sistemas debe girar en torno a la expe-
riencia laboral de cada uno de sus integrantes y su productividad.
• El Desarrollo Rápido de Aplicaciones representa la estrategia de sistemas
más adecuada para emprender proyectos informáticos, junto al modelo de
prototipado evolutivo.
• Para lograr un control efectivo de proyectos deben considerarse los siguien-
tes aspectos: la prevención de riesgos, la cantidad de productos, la correc-
ción de fallas y la calidad del producto, permitiendo evitar los problemas de-
rivados de la incorrecta utilización y / o asignación de los recursos.
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Discusión de los resultados
• De acuerdo con los resultados obtenidos, entre las razones determinantes
para proponer un proyecto de sistemas se lista: integrar las áreas de la em-
presa, el desarrollo de nuevos productos y el aumento en la competitividad
de la organización. En este sentido, O´Brien (2001) señala que entre los ro-
les principales de los sistemas y tecnologías de información se tiene el res-
paldo a las operaciones comerciales, apoyo a la toma de decisiones gerencia-
les y apoyo a la ventaja estratégica.
• Asimismo, el desarrollo de capacidades tecnológicas propias permite a la
gerencia emprender proyectos orientados al conocimiento de las tecnolo-
gías requeridas, la evaluación y adquisición, el uso y adaptación, y la crea-
ción de tecnología propia. La memoria tecnológica que posea la gerencia de
proyectos en el área de desarrollo de sistemas debe alimentarse de informa-
ción de diversa naturaleza: del proveedor de la misma, del proceso a auto-
matizar, de las relaciones con los usuarios, de otras áreas de la empresa, de
las actividades de I+D, y del entorno.
• Para lograr una eficiente planificación de proyectos, la gerencia debe definir
los productos a ser obtenidos, la estructura de trabajo del proyecto, el calen-
dario de actividades y los costos directos e indirectos. Whitten et al (2003)
afirman que la función de planificación pretende identificar y establecer
prioridades acerca de las tecnologías y las aplicaciones susceptibles de repor-
tar un máximo beneficio a la empresa.
• De igual forma, la organización del mismo debe girar alrededor de la experien-
cia laboral de cada integrante y la optimización de su productividad. McCon-
nell (1997) establece que la forma de organizar al personal tiene un gran efecto
sobre la eficiencia con la que trabajen. Las empresas de software sacan partido a
la estructura de sus equipos, para que concuerden con el tamaño del proyecto,
las características del producto y los objetivos de planificación.
• Considerando la estrategia para el desarrollo de sistemas de información en
la ejecución de un proyecto informático de innovación tecnológica, lo cual
es para los expertos el modelo de prototipado evolutivo y el Desarrollo Rá-
pido de Aplicaciones. Whitten et al (2003) establecen que el diseño de pro-
totipos es una popular técnica de ingeniería utilizada para desarrollar mode-
los simulados de un producto o de sus componentes. Con respecto al
Desarrollo Rápido de Aplicaciones, ésta es una combinación de diversas
prácticas estructuradas con técnicas de prototipos y creación conjunta de
aplicaciones cuyo fin es acelerar el desarrollo de sistemas.
• El análisis realizado permite inferir que el control efectivo de proyectos se
logra tomando en cuenta la prevención de riesgos, la cantidad y calidad de
los productos, y la corrección de fallas. Asimismo, permite evitar cualquier
desperdicio de tiempo o recursos y tomar acciones preventivas. Con respec-
to a la administración en la calidad de un sistema de información, la misma
debe fundamentarse en definir atributos de calidad que permitan medir el
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desempeño del sistema en forma objetiva. Llorens Fabregas (2005) enuncia
un conjunto de atributos de calidad para este cometido, basados en la con-
fiabilidad, eficiencia, flexibilidad, disponibilidad, seguridad y otros aspectos
relacionados con los sistemas de información; a la vez que destaca la impor-
tancia del control de cambios a fin de evitar que las modificaciones se adop-
ten sin orden y asegurar que solamente se permitan aquellos que realmente
requiere el negocio, descartando todos aquellos que no sean relevantes o no
signifiquen una mejora importante para el sistema.
Conceptualización de la propuesta
Conceptualmente, y siguiendo el criterio de Whitten et al (2003), la Ges-
tión o Administración de Proyectos es el proceso por el cual se planifica, dirige y
controla el desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de
un período de tiempo específico. Se traduce como la coordinación de los elemen-
tos con los que cuenta la empresa para un mejor aprovechamiento del tiempo, de
los recursos (físicos y humanos) y del capital.
En tal sentido, operacionalmente la propuesta de un Modelo de Adminis-
tración de Proyectos en el área de Ingeniería del Software constituye una guía y
apoyo al equipo de analistas, programadores y especialistas en sistemas de infor-
mación pertenecientes a las distintas disciplinas que componen la organización,
por medio del establecimiento de un conjunto de pautas y lineamientos a seguir
para la planificación, ejecución y control de proyectos informáticos, utilizando
para ello la estrategia de elaboración de prototipos dada la finalidad de los pro-
ductos que pueden resultar de estos proyectos.
Objetivo de la propuesta
La propuesta tiene como objetivo establecer un modelo que cubra los as-
pectos fundamentales que forman parte del proceso en la administración de pro-
yectos tecnológicos en el ámbito de las organizaciones consultoras y de apoyo que
se dediquen al análisis, diseño, desarrollo e implantación de soluciones informáti-
cas sobre la base de las capacidades tecnológicas disponibles.
Para ello se ha tomado como base diversos enfoques teóricos con respecto a
la gestión de proyectos informáticos, en particular los lineamientos propuestos en
materia de Sistemas de Información e Ingeniería del Software por Pressman
(2002), Laudon y Laudon (2002), Whitten y otros (2003); y en el ámbito de la
Gerencia de Proyectos por Chamoun (2002), Llorens Fabregas (2005), Newell y
Grashina (2005), conformando una ecléctica, así como la experiencia de profe-
sionales en el área de gestión tecnológica y sistemas informáticos.
Etapas de la propuesta
En la Figura 1 se muestra un flujograma que ilustra las etapas en las cuales se
ha estructurado el modelo de administración de proyectos propuesto, y estas se
describen a continuación:
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1. Inicio del proyecto
Dado que todo proyecto constituye un esfuerzo temporal, es decir, consta
de un inicio y fin determinados, resulta pertinente señalar que el primer proceso a
emprender en el marco de la administración del mismo es el Inicio del Proyecto.
De acuerdo con el planteamiento de Chamoun (2002), durante esta etapa se esta-
blece la visión del proyecto (el qué), la misión por cumplir, los objetivos propues-
tos, la descripción de los argumentos que permiten elaborar su justificación, así
como la identificación y descripción de las restricciones y supuestos.
En tal sentido, es importante identificar y reconocer los diferentes entes in-
volucrados directa e indirectamente con el proyecto, para así registrar y docu-
mentar sus expectativas. Con este primer levantamiento de requerimientos inicia-
les se construye la justificación del proyecto; esta información debe ser comunica-
da al equipo para así obtener una visión clara y compartida de las necesidades de
información a satisfacer por la solución tecnológica a desarrollar.
2. Planificación de proyectos
El objetivo de la planificación del proyecto de software es proporcionar un
marco de trabajo que permita al gestor hacer estimaciones razonables de recursos,
costos y planificación temporal. Estas estimaciones se hacen dentro de un marco
de tiempo limitado al comienzo de un proyecto de software, y deberían actuali-
zarse regularmente en la medida que progresa el proyecto.
2.1. Estimación de un proyecto de software
De acuerdo al criterio de Pressman (2002), la estimación de recursos, costos
y planificación temporal de un esfuerzo en desarrollo de software conlleva un ries-
go inherente, y es éste el que lleva a la incertidumbre propia de los proyectos de
I+D: la complejidad, el tamaño y la estructura del proyecto, así como la disponibi-
lidad de información histórica representan elementos determinantes del riesgo en la
estimación. Ahora bien, entre las actividades asociadas con este proceso se tienen:
• Definir el proyecto de software: tomando en consideración la opinión del
grupo de expertos, la descripción de un proyecto de software constituye la
primera actividad a ser desarrollada por el gerente del mismo, tomando en
consideración el alcance y los objetivos del mismo, las características de los
usuarios potenciales, sus componentes y el área de trabajo en la que se pro-
duce la transferencia de tecnología. En función a ello, podrían encontrarse
proyectos de cualquiera de los siguientes tipos:
a) Proyectos de desarrollo del concepto: se inician para explorar algún nue-
vo concepto de negocios o aplicación de alguna nueva tecnología.
b) Proyectos de desarrollo de una nueva aplicación: se aceptan como conse-
cuencia de la solicitud por parte de un cliente específico.
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c) Proyectos de mejoras de aplicaciones: ocurren cuando un software exis-
tente sufre grandes modificaciones de su funcionamiento, rendimiento o interfa-
ces que son observables por el usuario.
d) Proyectos de mantenimiento de aplicaciones: corrigen, adaptan o am-
plían un software o tecnología existente de manera que puedan no ser obvias de
forma inmediata para el usuario final.
e) Proyectos de reingeniería: para reconstruir un sistema existente en su to-
talidad o parte.
• Determinar el ámbito del software: se deben evaluar la función y el rendi-
miento que se asignaron al software durante la Ingeniería del sistema para
establecer un ámbito de proyecto que no sea ambiguo, e incomprensible
para directivos y técnicos. Para ello, se describe la función, el rendimiento,
las restricciones, las interfaces y la fiabilidad; se evalúan las funciones del
ámbito y en algunos casos se refinan para dar más detalles antes del comien-
zo de la estimación.
• Determinar los Recursos: la segunda tarea de la planificación es la estima-
ción de los recursos requeridos para acometer el esfuerzo de desarrollo del
software, especificando su descripción, disponibilidad, la fecha cronológica
en la que es requerido, y el tiempo durante el cual será aplicado.
• Estimación del proyecto: un gran error en la estimación del costo puede
ser lo que marque la diferencia entre beneficios y pérdidas, la estimación del
costo y del esfuerzo del software requiere la consideración de muchas varia-
bles: humanas, técnicas, de entorno, políticas, que pueden afectar el costo
final del software y el esfuerzo aplicado para desarrollarlo.
Para realizar estimaciones seguras se tienen varias opciones posibles: (1) de-
jar la estimación para más adelante, (2) fundamentar las estimaciones en proyec-
tos similares ya terminados, (3) utilizar técnicas de descomposición relativamente
sencillas para generar las estimaciones del proyecto, y (4) desarrollar un modelo
empírico para el cálculo de costos y esfuerzos del software.
Al hacer un análisis de cada una de ellas se tiene que, la primera opción, no
es práctica, puesto que las estimaciones han de ser proporcionadas a priori. En
el caso de la segunda opción, esta puede funcionar razonablemente bien si el
proyecto actual es bastante similar a los esfuerzos pasados. Las restantes son mé-
todos viables para la estimación del proyecto. Lo recomendable sería aplicar
conjuntamente las técnicas indicadas usando cada una de ellas como comproba-
ción de las otras.
2.2. Organización de las actividades
Debido a que el software es intangible, es necesario introducir mecanismos
que hagan visible su avance. Para ello se emplean los hitos y productos. En el pri-
mer caso, los hitos representan el fin de alguna etapa bien definida del proyecto,
mientras que los productos constituyen resultados de una etapa. En función a
ello, la entrega de un producto es un hito, sin embargo, no todos los hitos requie-
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ren de la entrega de un producto. En el desarrollo de software, se aplican diagra-
mas de Gantt para el control de las actividades a implementar en la ejecución del
proyecto, así como la asignación de los recursos requeridos para llevarlas a cabo.
2.3. Elaboración del plan de proyecto
La estructura tipo de un plan de proyecto debe contener: Introducción (ob-
jetivos, ámbito y restricciones, plan estratégico de la empresa y su organización),
Resumen de estimaciones del proyecto (fuentes y técnicas de estimación), Orga-
nización del Proyecto (miembros y roles del equipo), Análisis de riesgos (identifi-
cación de los riesgos, probabilidades y estrategias de reducción de los mismos),
Requerimientos de hardware y software (especificación de equipos y programas,
costos y fechas de entrega de los recursos a adquirir), Descomposición del trabajo
(definición de actividades, hitos y productos), Calendario del Proyecto (relación
entre las actividades, gráfico de Gantt, tiempo requerido y personal asignado), y
Mecanismo de seguimiento (calidad y control de cambios).
3. Gestión del riesgo
Continuando con el criterio de Pressman (2002), cuando se analizan los
riesgos es importante cuantificar el nivel de incertidumbre y el grado de pérdidas
asociado con cada uno. Para ello, se deben considerar diferentes categorías del
mismo: del proyecto propiamente dicho, relacionados con los problemas de presu-
puesto, planificación temporal, organización, recursos, clientes, requisitos, y su
impacto en el proyecto de software; técnicos, relacionados con problemas del dise-
ño, implementación, de interfaz, verificación y de mantenimiento; del negocio, re-
lacionados con cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) construir un pro-
ducto que no tiene demanda (riesgo de mercado), (2) construir un producto que
no encaja en la estrategia general de la institución (riesgo estratégico), (3) perder
el apoyo de una gestión experta debido a cambios de enfoque (riesgos de direc-
ción), y (4) perder presupuesto o personal asignado (riesgos de presupuesto).
Para identificarlos, se recomienda crear una lista de comprobación de ele-
mentos de riesgo, relacionados con: el tamaño del producto, impacto en el nego-
cio, características del cliente, definición del proceso, entorno de desarrollo, tec-
nología a construir y la experiencia del equipo. Además de los elementos y meca-
nismos de control necesarios para atacar el riesgo en caso de presentarse, que per-
mitan definir la estrategia adecuada para garantizar la consecución de los objeti-
vos del proyecto: evitarlo, aceptarlo, transferirlo o atenuarlo. Newell y Grashina
(2005) señalan que dicha estrategia se basa realmente en la tolerancia al riesgo, la
cual no es otra cosa que la disposición de una persona o de una organización a
aceptar o evitar el riesgo. Los factores a considerar al momento de realizar una se-
lección están vinculados al costo y a los plazos.
35
Evaluación de la gestión de los vicerrectorados académicos
en las universidades zulianas
4. Ejecución de proyectos
Whitten et al (2003) definen el ciclo de vida de desarrollo de sistemas como
el proceso por el cual los analistas de sistemas, los ingenieros de software, los pro-
gramadores y los usuarios finales elaboran aplicaciones informáticas. Algunos de
sus principios generales son: implicar al usuario, aplicar un método de resolución
de problemas, definir fases y actividades, establecer normas de desarrollo y docu-
mentación consistentes, justificar los sistemas como inversiones de capital, no te-
ner miedo de cancelar o revisar el proyecto, y diseñar sistemas que puedan crecer
y cambiar.
4.1. Organización del proyecto
La organización del proyecto debe estar fundamentada por la experiencia
del equipo de trabajo y la productividad de sus integrantes a fin de obtener com-
ponentes de software o sistemas de información que cumplan con los requisitos
del cliente. Por estas razones, la estructura de equipos debe orientarse a los pro-
ductos, puesto que permite organizar a las personas de acuerdo a las partes del sis-
tema en las cuales trabajen.
Whitten et al (2003) establecen que los proyectos de desarrollo de sistemas
pueden implicar a un equipo de analistas, programadores, usuarios de tecnología
y otros profesionales de los sistemas de información que han de trabajar conjunta-
mente, liderizados por un Gerente o Administrador de Proyecto de Software, en-
tre cuyas responsabilidades se encuentran:
• Escribir propuestas de sistemas, es decir, generar buenas ideas.
• Realizar la estimación de costos asociados al proyecto.
• Planificar y establecer el calendario de desarrollo.
• Supervisar el trabajo para asegurar que se ejecute de acuerdo con los están-
dares adecuados.
• Supervisar la ejecución y avances del proyecto para asegurar el cumplimien-
to del calendario y presupuesto, detectando tempranamente errores y posi-
bles atrasos. Seleccionar el personal.
Para cumplir adecuadamente con estas funciones, es deseable que los líderes
de proyectos tecnológicos presenten diversos atributos personales, tales como:
• Actitud proactiva o iniciativa, que implica el uso consciente de su tiempo,
un espíritu empresarial; conciencia de su misión y de sus objetivos, así
como determinación para lograrlos.
• Creatividad para generar nuevas ideas y soluciones a problemas.
• Capacidad para identificar el carácter, la potencialidad, la competencia, la
motivación y el grado de aceptación de responsabilidad de las personas con
las que cuenta.
• Capacidad para identificar los cambios organizacionales requeridos para lo-
grar la eficacia, así como para saber planearlos e instrumentarlos.
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• Capacidad para delegar y crear credibilidad interna y externa al proyecto.
• Habilidad en los procesos de comunicación, manejo de conflictos y nego-
ciación.
• Consideración por los valores profesionales de su equipo y de los demás
miembros de la organización interna y externa al proyecto.
• Valores y ética compatibles con la cultura de la organización.
• Competencia técnica compatible con la naturaleza de las actividades y la tec-
nología del proyecto.
• Insatisfacción con los resultados obtenidos.
• Conciencia y control de sus sentimientos de inseguridad y envidia.
Adicionalmente, Chamoun (2002) sugiere que el gerente de proyectos
debe desempeñar las siguientes responsabilidades claves: liderar el equipo para al-
canzar los objetivos; asegurar la comunicación efectiva entre la administración y
otras organizaciones externas; asegurar que los problemas del proyecto sean iden-
tificados y resueltos a tiempo; integrar y ejecutar las funciones de planeación, pro-
gramación, negociación, comunicación, evaluación, control, toma de decisiones
y elaboración de reportes.
4.2. Desarrollo de proyectos de sistemas
De acuerdo con la opinión de un grupo de especialistas en el área, el método
más adecuado para el desarrollo de proyectos informáticos de innovación tecno-
lógica consiste en la elaboración de prototipos. Al respecto, Laudon y Laudon
(2002) establecen que este método consiste en un proceso iterativo de desarrollo
de un sistema no funcional, rápido y económico para demostración y evaluación,
para que los usuarios puedan determinar mejor sus requerimientos de informa-
ción. De manera entonces que un prototipo constituye una versión operativa de
un sistema de información o parte de él, pero se trata sólo de una versión prelimi-
nar. Con base en los planteamientos anteriores, las etapas de construcción de pro-
totipos son las siguientes:
• Identificar los requerimientos básicos del usuario.
• Desarrollar un prototipo inicial.
• Uso del prototipo.
• Revisión y mejora del prototipo.
Luego de ser revisado, el ciclo regresa a la etapa anterior y se realizan tantas
iteraciones hasta lograr la satisfacción del usuario. Cuando ya no se requieren más
insistencias, éste se transforma en un prototipo operativo que proporciona las es-
pecificaciones finales para la aplicación. En ocasiones, se adopta como la versión
definitiva de producción del sistema, que puede considerarse como una innova-
ción incremental, para dar paso al desarrollo comercial consecuencia de una efec-
tiva transferencia de la tecnología desarrollada.
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5. Control de proyectos
Establecer un correcto control de proyectos le permite al Gerente realizar
un seguimiento del mismo. Al respecto, Llorens Fabregas (2005) establecen los
siguientes objetivos del control:
• Recopilar información sobre el avance de los productos, las actividades
cumplidas, los eventos ocurridos y los que se prevén para el corto plazo.
• Analizar la información disponible y detectar el surgimiento de alguna
complicación.
• Revisar el plan de trabajo para tener en cuenta los problemas y aprovechar
mejor los recursos
disponibles, especialmente el recurso humano.
El proceso de control de proyectos implica la realización de las siguientes
tareas: preparar y ejecutar planes de acción; dirigir reuniones para identificar y re-
solver problemas; dirigir reuniones de comunicación de resultados obtenidos; y
elaborar y presentar reportes de progreso.
La memoria tecnológica del proyecto de sistemas debe entonces incluir un
registro de las actividades ejecutadas, donde se comparen los resultados obteni-
dos con respecto a los esperados, a fin de evaluar el progreso del proyecto, y ante
cualquier imprevisto, quizás consecuencia de un riesgo identificado anteriormen-
te, propiciar la estrategia más adecuada a ser implementada.
5.1. Administración de la calidad
Asimismo, la estrategia de control a implementar debe permitir administrar
la calidad del software mediante la consideración de un conjunto de atributos que
permitan decidir si un determinado sistema es de alta, mediana o baja calidad. En
la Tabla 2 se ilustran los principales atributos de calidad recopilados del estado del
arte y la opinión de diversos especialistas del área.
5.2. Control de cambios
El objetivo del procedimiento de control de cambios es evitar que los mis-
mos se adopten sin orden y asegurar que solamente se permitan aquellos que real-
mente requiere el negocio, descartando todos aquellos que no sean relevantes o
no signifiquen una mejora importante para el sistema.
Newell y Grashina (2005) establecen que el proceso de cambio inicia con la
fase preliminar de comprender la necesidad de este. Posteriormente, se siguen las
etapas de 1) construcción del fundamento para un cambio; 2) construcción del
concepto de cambio; y 3) finalmente la implementación del cambio.
Ahora bien, la solicitud del cambio puede producirse en cualquier momen-
to de la ejecución del proyecto y debe acompañarse de los objetivos deseados y las
razones que lo justifiquen, de la siguiente manera:
• El administrador procederá a seleccionar las personas encargadas de evaluar
el cambio a nivel funcional y técnico.
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Tabla 2
Atributos de Calidad
Atributo Descripción
Adecuación al negocio Grado en el que el sistema cumple con las especifica-
ciones, requerimientos y objetivos funcionales
Confiabilidad Grado de precisión con que el sistema realiza todas sus
operaciones
Eficiencia Relación que guardan la cantidad y complejidad de las
funciones del sistema y la cantidad de recursos reque-
ridos para realizarlas
Facilidad de operación Esfuerzo requerido para operar el sistema, preparar
sus datos de entrada e interpretar los resultados que
produce
Facilidad de entrenamiento Esfuerzo requerido para aprender a operar y a inter-
pretar los resultados que produce un sistema
Integración Capacidad de un sistema para integrarse con los res-
tantes sistemas de la empresa
Disponibilidad Facilidad con que el usuario puede acceder a las aplica-
ciones y la información procesada por ellas.
Seguridad Grado de dificultad que encuentran las personas no
autorizadas al tratar de acceder a diversos componen-
tes del sistema
Integridad Grado de dificultad establecido para evitar que algún
evento o persona pueda dañar los componentes o la
información del sistema
Mantenibilidad Esfuerzo requerido para localizar y corregir la fuente
de error de un sistema
Flexibilidad Esfuerzo requerido para mejorar o ampliar las funcio-
nes que realizan los componentes de un sistema
Facilidad de prueba Esfuerzo requerido para probar un sistema, y asegurar
que esté libre de errores y cumple con sus especifica-
ciones
Reusabilidad Capacidad de adaptación de los componentes de un
sistema para ser utilizados en otras aplicaciones
Transportabilidad Esfuerzo requerido para transferir un sistema desde
una configuración de hardware a otra.
• La evaluación funcional deberá categorizar el cambio, bajo la perspectiva
del negocio: prioridad para la empresa y para la función, impacto que pro-
ducirá sobre el sistema y otras áreas del negocio.
• La evaluación técnica deberá determinar el impacto del cambio sobre el
proyecto y otros sistemas, indicando el trabajo a realizar si se adopta el cam-
bio y la magnitud del esfuerzo.
• Posteriormente, el líder del proyecto convocará reuniones, bien con el equi-
po de trabajo o con la gerencia del proyecto para discutir la solicitud del
cambio, en función al impacto que este produce.
• Una vez aprobada o rechazada la solicitud de cambio, se comunicarán los
resultados al administrador de cambios a fin de actualizar los registros y ar-
chivos de control de cambios.
Conclusiones
• El análisis de las teorías relacionadas con modelos en relación a la adminis-
tración de proyectos permitió obtener una orientación teórico-práctica de
las herramientas fundamentales de planificación, ejecución, y control nece-
sarias para la gestión de proyectos tecnológicos en el área de la ingeniería
del software.
• Con la planificación de proyectos se persigue proporcionar un marco de
trabajo que permita al gerente realizar estimaciones de tiempo, costos y re-
cursos necesarios para acometer las actividades que forman parte del pro-
yecto. En el caso de los proyectos informáticos, la confrontación del juicio
de expertos y la revisión del estado del arte demuestran la necesidad de ela-
borar una definición completa del mismo; determinar el ámbito del soft-
ware; los recursos financieros, tecnológicos y humanos; y elaborar la calen-
darización de dichas actividades.
• Dado el alto grado de incertidumbre que caracteriza a los proyectos tecno-
lógicos en general, así como el carácter intangible de cualquier producto de
software, se considera importante la gestión de los riesgos durante la ejecu-
ción del proyecto. Es indudable que este nivel de incertidumbre asociado a
cualquier riesgo guarda relación directa con el grado de conocimiento que
se tenga del mismo. Y esta situación afecta tanto al equipo de trabajo como
a los potenciales usuarios del sistema y a los clientes de tecnología. En tal
sentido, el espectro de la gestión a este nivel es multidimensional, y las ac-
ciones de contingencia a emprender deben considerar las consecuencias del
riesgo para las diferentes instancias del proyecto.
• Para la ejecución del proyecto, el administrador debe considerar la estructu-
ra y organización del equipo de trabajo asignado a las actividades de desa-
rrollo del sistema, en el marco de una estrategia cónsona con las característi-
cas de los proyectos. En relación, y en línea con el juicio de los expertos, se
establece como parte de los hallazgos de esta investigación que los enfoques
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de Desarrollo Rápido de Aplicaciones y el modelo de prototipado evolutivo
representan las estrategias de construcción de sistemas informáticos de uso
más aceptado en el ámbito organizacional de acuerdo con su experiencia
profesional. Al hacer la revisión bibliográfica y constatar que aún cuando no
son los enfoques de desarrollo de sistemas más actuales en materia de inge-
niería del software, ambas metodologías se adaptan a las condiciones y ca-
racterísticas del tipo y complejidad de los proyectos considerados, por tra-
tarse de sistemas que satisfacen necesidades de información muy puntuales
en contextos organizacionales específicos.
• Mediante la administración de la calidad por medio de la evaluación de
ciertos atributos de desempeño del sistema, así como la eficiente gestión
de los cambios que puedan surgir durante la ejecución del mismo, se pue-
den establecer los mecanismos de control de proyectos necesarios para ga-
rantizar la consecución de los objetivos trazados y el cumplimiento de los
costos y plazos.
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